




# CMIChantiers

## Logiciel de gestion de planning pour chantiers

### Fonctionnalités principales

- Création et gestion de planning
- Modification du planning simplifiée via un système de drag&drop d'objets
- Export du planning vers différents formats
- Prédiction et historique du planning
- Vision immédiate de l'emploi du temps
- Gestion du personnel
- Calculs des coûts et rentabilité d'un chantier sur base de l'activité
- Entièrement personnalisable
- Vue d'ensemble sur une période demandée

### Ecran principal





# CMiChantiers

## Vue d'ensemble

Overview

Foto Fermer

mardi 1 mars 2011 vendredi 11 avril 2011 Générer

01/03 2011 Appartement Ecoles	02/03 2011 Appartement Ecoles	03/03 2011 Appartement Ecoles	04/03 2011 Appartement Ecoles	05/03 2011 Appartement Ecoles	06/03 2011	07/03 2011 Appartement Ecoles	08/03 2011 Appartement Ecoles Hotel SAS	09/03 2011 Appartement Ecoles Hotel SAS	10/03 2011 Appartement Ecoles Hotel SAS	11/03 2011 Appartement Ecoles Hotel SAS
12/03 2011 Appartement Ecoles Hotel SAS	13/03 2011	14/03 2011 Appartement Ecoles Hotel SAS	15/03 2011 Gares Appartement Ecoles Hotel SAS	16/03 2011 Gares Appartement Ecoles Hotel SAS	17/03 2011 Gares Appartement Ecoles Hotel SAS	18/03 2011 Gares Ecoles Hotel SAS	19/03 2011 Gares Ecoles Hotel SAS	20/03 2011	21/03 2011 Gares Ecoles Hotel SAS Mer	22/03 2011 Gares Ecoles Hotel SAS Mer
23/03 2011 Gares Ecoles Hotel SAS Mer	24/03 2011 Gares Ecoles Hotel SAS Mer	25/03 2011 Gares Ecoles Hotel SAS Mer	26/03 2011 Gares Ecoles Hotel SAS Mer	27/03 2011	28/03 2011 Gares Ecoles Mer	29/03 2011 Gares Ecoles Mer	30/03 2011 Gares Ecoles Mer	31/03 2011 Gares Ecoles Mer		



# CMiChantiers

## Statistiques

Statistiques

Ouvrir dans Excel | Imprimer (via Excel) | Imprimer | Fermer

Chantier: Chantiers

-----

STATISTIQUES

-----

CHANTIER	: PRIX €	: DURÉE	: JRT	: €/JRT
GARES	: 0 €	: 173	: 9	: 0
APPARTEMENT	: 1000 €	: 186	: 3	: 333
ECOLES	: 1500 €	: 720	: 15	: 100
HOTEL SAS	: 10010€	: 19	: 6	: 1668
MER	: 0 €	: 31	: 7	: 0

-----

LÉGENDE

(JRT) JOUR RÉELLEMENT TRAVAILLÉ

-----



# CMiChantiers

## Mode d'emploi

1. Création du personnel, client et chantiers via les différents menus
2. Les chantiers vont être affichés sur l'écran principal
3. Ajouter les personnes depuis l'écran principal :
  - a. Cliquer sur leur nom pour générer un objet correspondant
  - b. Placer l'objet dans la case chantier voulue
  - c. Supprimer l'objet avec le bouton droit si nécessaire
4. Imprimer l'écran via le bouton « Foto »
5. Générer un tableau Excel avec le bouton « Excel »
6. Générer les statistiques via le bouton « Statistiques »

The screenshot shows the CMiChantiers application window with a menu bar (Foto, Excel, Client, Chantiers, Personnel, Absence, Statistiques, A propos) and a toolbar with navigation buttons (Reculer d'une semaine, 0, Avancer d'une semaine) and a personnel list (Markus, chris, riky, Gwen, Alex, Eric, Jess, Olivier). The main area displays a calendar grid for the week of March 21-26, 2011, with personnel assigned to different construction sites (Gares, Ecoles, Hotel SAS, Mer, Stade) across the days. Red annotations highlight key features: 'Reculer d'une semaine' and 'Avancer d'une semaine' buttons, 'Click gauche pour créer un objet' pointing to the personnel list, 'Garder click gauche enfoncé pour déplacer l'objet, click droit pour le supprimer' pointing to the calendar grid, and 'Liste des chantiers' pointing to the site list on the left.

Chantier	Personnel	lundi 21/03/2011	mardi 22/03/2011	mercredi 23/03/2011	jeudi 24/03/2011	vendredi 25/03/2011	samedi 26/03/2011
Gares	Eric, Gwen	Eric, Gwen	Gwen, Jess	Jess, Alex	riky	Alex	
Ecoles	riky, Olivier	riky, Olivier	Eric	chris	Markus	riky, Jess, Olivier	
Hotel SAS	Markus	Markus	Olivier	Olivier	riky, Alex, Olivier	Jess	Markus
Mer	chris, Markus, Eric	chris, Markus, Eric	Eric	Eric	Eric	riky, Eric	Eric
Stade			chris	Eric	Jess		